

**План – график введения ФГОС ДО  
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  
учреждении Детский сад № 43  
городского округа-город Камышин  
на период с 2014 по 2015 год**

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственные исполнители
		2014	2015	
<b>Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
1.	Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС ДО	Сентябрь 2014	-	Ситникова Н.В., заведующий  Удодова Е. В. ст.воспитатель
2.	Обеспечение соответствия нормативно – правовой базы требованиям ФГОСТ ДО		До 30.12.15	Ситникова Н.В., заведующий
3.	Внесение необходимых изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты		До 30.12.15	Ситникова Н.В., заведующий  Удодова Е. В. ст.воспитатель
4.	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.		До 30.12.15	Удодова Е. В. ст.воспитатель
5.	Разработка на основе примерных образовательных программ общеобразовательной программы МБДОУ.		До 30.12.15	Удодова Е. В. ст.воспитатель а  члены рабочей группы МБДОУ
6.	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников МБДОУ		До 01.09.15.	Ситникова Н.В., заведующий

<b>Организационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
7.	Утверждение состава рабочей группы в МБДОУ. Разработка положения о рабочей группе.	июль 2014.		Ситникова Н.В., заведующий  Удодова Е. В. ст.воспитатель
8.	Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО		До 01.05.15.	Ситникова Н.В., заведующий  Удодова Е. В. ст.воспитатель
9.	Рассмотрение (обсуждение) вопросов по введению ФГОС ДО и созданию условий для реализации образовательной программы дошкольного образования на совещаниях при заведующем, административных совещаниях, педагогических советах, семинарах	Согласно годовому плану МБДОУ		Ситникова Н.В., заведующий  Удодова Е. В. ст.воспитатель
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
10.	Создание (корректировка) плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ в связи с введением ФГОС ДО.	01.09.2014	01.12.2015	Удодова Е. В. ст.воспитатель
11.	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО	До 01.12.14.  -		Ситникова Н.В., заведующий  Удодова Е. В. ст.воспитатель
12.	Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов МБДОУ	60%	40%	Удодова Е. В. ст.воспитатель
<b>Методическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
13.	Корректировка годового плана работы МБДОУ с учетом введения ФГОС ДО.	В течении учебного года		Ситникова Н.В., заведующий  Удодова Е. В.

				ст.воспитатель, рабочая группа МБДОУ
14.	<u>Проведение в МБДОУ по теме ФГОС ДО:</u> - педагогических советов; - семинаров; - консультаций. -презентаций, - обмен опытом других ДОУ,	Согласно годовому плану  не менее  5-ти	Согласно годовому плану  не менее  5-ти	Удодова Е. В. ст.воспитатель, Рабочая группа МБДОУ
<b>Информационное обеспечение внедрения ФГОСТ ДО</b>				
15.	Размещение на сайте МБДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО.	Август 2014	В течении года	Удодова Е. В. ст.воспитатель  Ответственный за ведение сайта
16.	Информирование родителей(законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, информационные стенды, сайт и консультации и т.д.)	Согласно годовому плану  МБДОУ		Ситникова Н.В., заведующий  Удодова Е. В. ст.воспитатель  воспитатели групп
17.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	до  31.08.14		Ситникова Н.В., заведующий  Удодова Е. В. ст.воспитатель  рабочая группа МБДОУ.
<b>Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
18.	Разработка (внесение изменений) локальных актов регламентирующих установление заработной платы работников МБДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и		01.01.15- 01.12.2015	Ситникова Н.В., заведующий  Удодова Е. В. ст.воспитатель  председатель профсоюзного

	размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Введение эффективных контрактов			комитета
19.	Определение объемов расходов, необходимых для реализации общеобразовательной программы МБДОУ		До 01.05.2015	Ситникова Н.В., заведующий  Сатенко М. В. гл. бухгалтер.
<b>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
20.	Анализ материально – технического обеспечения внедрения ФГОС ДО	25.12.14	До 25.08.15.	Ситникова Н.В., заведующий  Удодова Е. В. ст.воспитатель  Винтер И.Б., зам.зав. по АХР
21.	Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	В течении всего периода		Ситникова Н.В., заведующий  Удодова Е. В. ст.воспитатель  Винтер И.Б., зам.зав. по АХР
22.	Обеспечение соответствия материально – технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и др.)		До 31.12.15.	Ситникова Н.В., заведующий  Удодова Е. В. ст.воспитатель  Винтер И.Б., зам.зав. по АХР